

Presupuesto IT Estimado - Maply Services V2

Rol: Product Owner
Proyecto: Maply Services
Fecha: Julio 2026

1. Introducción

El siguiente documento presenta el presupuesto IT estructurado y valorizado para el proyecto **Maply Services**, una aplicación colaborativa de reportes en tiempo real sobre lugares y servicios. Siguiendo las directrices para la elaboración de presupuestos de IT, hemos separado los gastos operativos (OpEx) de los gastos de capital (CapEx). Los cálculos han sido proyectados para representar el costo real de desarrollo y mantenimiento, incluyendo una simulación salarial para el equipo de desarrollo.

2. Desglose del Presupuesto IT

Todos los valores están expresados en USD (dólares) y representan la proyección operativa mensual para el sostenimiento y desarrollo del sistema.

Categoría	Ítem	Justificación del Proyecto	Costo Estimado (USD)
Infraestructura Cloud (OpEx)	Servidor Backend y Base de Datos	Alojamiento para el backend (Java) y la base de datos MySQL para procesar reportes en tiempo real.	\$50.00 / mes

Categoría	Ítem	Justificación del Proyecto	Costo Estimado (USD)
Servicios de Terceros (OpEx)	API de Mapas (ej. Google Maps / Mapbox)	Geolocalización de paradas y lugares. Estimación de costo al superar la capa gratuita por volumen de usuarios.	\$50.00 / mes
Licencias de Software (CapEx/OpEx)	Cuentas de Desarrollador (Play Store / App Store)	Necesario para publicar la aplicación (React Native) en Android e iOS.	\$25.00 (Pago único Android) \$99.00 / año (Apple)
Hardware (CapEx)	Equipos de Desarrollo y Pruebas	PCs con Intel i3/Ryzen 3, 8GB RAM mín. Se utiliza la modalidad BYOD (Bring Your Own Device) con equipos propios del equipo.	\$0.00
Personal (OpEx)	Horas de Desarrollo (Scrum Team)	Trabajo técnico de los 5 integrantes a razón de 40 horas mensuales por persona (200 hs totales) a una tarifa simulada de \$10	\$2,000.00 / mes

Categoría	Ítem	Justificación del Proyecto	Costo Estimado (USD)
		USD/hora.	
Contingencia (OpEx)	Fondo de Reserva IT (15%)	Reserva calculada sobre el subtotal operativo (\$2,100) para cubrir sobrecostos de servidor o mantenimiento correctivo.	\$315.00 / mes
TOTAL OPERATIVO	Gastos Mensuales (OpEx + Contingencia)	Total estimado necesario por mes para operar y desarrollar el sistema.	\$2,415.00 / mes

3. Fundamentación de los Cálculos

- **Cálculo de Personal:** El equipo de Maply Services está compuesto por 5 integrantes (Felipe, Brunella, Juan Pablo, Lucca y Valentina). Se ha estimado una dedicación de 10 horas semanales por integrante (40 horas mensuales por persona). Con un valor hora simulado de \$10 USD, el costo total asciende a \$2,000 USD mensuales.
- **Fondo de Contingencia:** Se calculó el 15% sobre la suma del Servidor Cloud (\$50), la API de Mapas (\$50) y el Personal (\$2,000). El 15% de \$2,100 equivale a \$315 USD destinados a imprevistos.
- **Costo de Hardware (\$0):** Se aplica el modelo BYOD (trae tu propio dispositivo), amortizando los equipos informáticos con los que ya cuentan los alumnos, lo que evita un gasto de capital (CapEx) inicial fuerte.

4. Estrategia y Plan de Acción (Product Owner)

- **Enfoque en el MVP (Producto Mínimo Viable):** Durante las etapas de desarrollo y pruebas funcionales descritas en el informe, minimizaremos los gastos de Cloud y Mapas utilizando entornos locales (XAMPP para servidor local y MySQL). El presupuesto se activará al 100% en la fase de despliegue a producción.
- **Escalabilidad Progresiva:** La migración del backend y la base de datos a servicios en la nube de pago solo se ejecutará tras validar que las funcionalidades de búsqueda, reportes y mapa operan de manera óptima y cumplen con el requisito de tiempo de respuesta menor a 3 segundos.
- **Priorización en el Backlog:** Las funcionalidades críticas de seguridad, cifrado de datos y moderación de administrador tendrán prioridad alta en el consumo de las 200 horas mensuales presupuestadas, garantizando la viabilidad del proyecto frente a las amenazas detectadas en el FODA.